

Segunda Vida para los Activos de la Compañía

Marketplace Interno de Mobiliario y Equipamiento Usado entre Sucursales

EVALUACIÓN PARCIAL N.º 1 · GPY1102
Planificando un proyecto de software

Benjamín Flores · Benjamín Palma · Ignacio Valeria
Gestión de Proyectos de Software · Sección OO2D
Docente: Ricardo Alfonso Pino Aranda · 11 de septiembre de 2026



Mockup conceptual de la solución propuesta

Contexto y necesidad de negocio

Tiendas Andina necesita aprovechar mejor los activos disponibles entre sus sucursales.

Más de 80 sucursales en Chile

Activos distribuidos geográficamente y sin
visibilidad centralizada.

SITUACIÓN ACTUAL

- Activos en desuso tras **remodelaciones**.
- Otras sucursales requieren activos similares.
- Traslados coordinados por **correo o llamadas**.

IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN

- **Compras innecesarias** de activos nuevos.
- **Acumulación y desecho** de activos.
- **Falta de trazabilidad** en traslados.

NECESIDAD DE NEGOCIO — Centralizar la disponibilidad y reutilización de activos antes de realizar nuevas compras.

Alineamiento estratégico: Eficiencia en la gestión de activos · Sustentabilidad y economía circular

Solución propuesta: Segunda Vida

Marketplace interno para reutilizar mobiliario y equipamiento entre sucursales de Tiendas Andina S.A. en Chile.



Recursos, parámetros y responsabilidades

6 áreas y roles clave

Equipo multidisciplinario

Dedicación parcial de TI

Considerada en el cronograma

CLP \$115 millones

Presupuesto máximo

ÁREAS Y ROLES CLAVE	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Coordinación, planificación y seguimiento
OPERACIONES	Patrocinio y aprobaciones
TI	Desarrollo, integración, pruebas y soporte
SUCURSALES	Usuarios y validación de la solución
LOGÍSTICA	Coordinación de traslados
CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS	Criterio de valorización contable


CÓMO SE ORGANIZAN LOS RECURSOS	
Actividades y entregables	Derivados del alcance y la EDT.
Responsabilidades	Asignadas mediante la matriz RACI-VS.
Disponibilidad	Se considera dedicación parcial del equipo de TI.
Control	Asignaciones coordinadas con cronograma y presupuesto.

Cronograma y criterios de planificación

04 de enero de 2027 → 30 de junio de 2027 · Plazo máximo: 6 meses

Cronograma desarrollado en Microsoft Project

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO



CÓMO SE DEFINIÓ EL CRONOGRAMA

Actividades y entregables Derivados del alcance y la EDT.	Dependencias Las actividades se ordenan según su secuencia lógica.	Disponibilidad de recursos Se considera dedicación parcial del equipo de TI.	Control Seguimiento semanal, hitos y ruta crítica.
---	--	--	--

CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN Lunes a viernes · 8 horas diarias · Feriados nacionales de Chile considerados

FASES DEL PROYECTO

Inicio y planificación → Levantamiento y diseño → Desarrollo de la plataforma → Pruebas, documentación y capacitación → Puesta en marcha y cierre

Planificación integrada para una implementación controlada

Enfoque principalmente **predictivo**, complementado con validación iterativa con usuarios.

ESTRATEGIAS DEFINIDAS

Planificación integrada

Alcance, cronograma, recursos y costos se gestionan de forma coordinada.

Asignación mediante RACI-VS

Cada actividad tiene responsables y participantes definidos.

Seguimiento por hitos

El avance se revisa en 6 puntos formales de control y aprobación.

Gestión formal de cambios

Los cambios se evalúan antes de afectar alcance, plazo o presupuesto.

Validación con usuarios

La solución se prueba antes de la puesta en marcha.

BENEFICIOS PARA TIENDAS ANDINA

Mayor control del proyecto

Mantiene alineados alcance, tiempo, recursos y costos.

Responsabilidades claras

Reduce ambigüedades entre las áreas participantes.

Detección temprana de desviaciones

Permite actuar antes de que un problema aumente.

Menor riesgo de cambios informales

Evita modificaciones sin evaluar su impacto.

Mejor adecuación de la solución

Las pruebas permiten detectar ajustes antes de la operación.

RESULTADO ESPERADO

Implementación coordinada, controlada y alineada con las necesidades reales de Tiendas Andina S.A.

Elementos del contexto incorporados en la planificación

CONTEXTO DE TIENDAS ANDINA	CÓMO SE INCORPORÓ EN LA PLANIFICACIÓN
+80 sucursales en Chile Usuarios y activos distribuidos geográficamente.	Plataforma web centralizada Permite acceso común desde las distintas sucursales.
Aprobación de Operaciones Todo traslado requiere autorización previa.	Flujo formal de aprobación Operaciones valida los traslados antes de ejecutarlos.
Personal de TI compartido Disponibilidad parcial durante el proyecto.	Disponibilidad considerada en el cronograma Se planifica la dedicación parcial del equipo de TI.
Participación de Logística Coordinación de los traslados entre sucursales.	Coordinación logística incorporada Logística participa en la planificación y coordinación de traslados.
Validación contable Se requiere un criterio común de valorización.	Criterio de valorización validado Contabilidad y Activos Fijos valida el criterio antes de continuar con la construcción.
Adopción de usuarios: pruebas con representantes de sucursales y capacitación antes de la puesta en marcha.	
RESULTADO ESPERADO	La planificación considera no solo el software, sino también las condiciones reales de operación, coordinación y disponibilidad de Tiendas Andina S.A.

Herramientas utilizadas y criterios de selección

HERRAMIENTA Y USO	¿POR QUÉ SE SELECCIONÓ?
Microsoft Word Acta de Constitución, Plan de Dirección y Enunciado del Alcance.	Microsoft Word — Documentación formal Permite elaborar documentos formales manteniendo la estructura de las plantillas definidas.
Microsoft Excel Planilla de Requerimientos, Matriz RACI-VS y Presupuesto.	Microsoft Excel — Organización y cálculo Adecuado para organizar matrices, mantener trazabilidad y realizar cálculos actualizables.
Microsoft Project Carta Gantt y planificación temporal del proyecto.	Microsoft Project — Gestión del cronograma Permite secuenciar actividades, asignar recursos y controlar hitos y ruta crítica.
CRITERIO DE SELECCIÓN Cada herramienta se seleccionó según la necesidad de documentar, organizar, calcular o planificar información del proyecto.	MARCO DE REFERENCIA PMBOK y material GPY1102 para estructurar los componentes de planificación y gestión del proyecto.

SEGUNDA VIDA

Reutilizar activos existentes antes de realizar nuevas compras.

Marketplace interno de mobiliario y equipamiento usado entre sucursales de Tiendas Andina S.A.

Muchas gracias por su atención.
